
 

Аннотация научно-прикладного проекта 

 

Тема научно-прикладного проекта «Управление проектированием и 

реализацией рабочей программы воспитания в ДОУ». 

Цель: создать управленческие условия проектирования и реализации 

рабочей программы воспитания 

Задачи:  

1. Организовать диагностику готовности педагогов к 

проектированию и реализации рабочей программы воспитания ДОУ. 

2. Разработать содержание методической работы по подготовке 

педагогов к проектированию и реализации рабочей программы ДОУ. 

3. Организовать процесс проектирования рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

4. Организовать реализацию рабочей программы воспитания ДОУ на 

основе использования эффективных технологий воспитательной работы. 

5. Разработать инструментальное обеспечение оценивания качества 

разработки и реализации рабочей программы воспитания ДОУ. 

Целевая аудитория: 

 педагоги ДОУ 

Этапы научно-прикладного проекта 

I этап – организационный февраль 2022- апрель 2022 г.г. Изучение 

методических рекомендаций к составлению рабочей программы воспитания. 

II этап – деятельностный апрель 20022 – сентябрь 2023 г.г. Разработка 

модели рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы. 

III этап – оценочный сентябрь – декабрь 2023 г Обобщение опыта 

управления проектированием и реализацией рабочей программы воспитания в 

ДОУ. 



 

Проведение процедуры оценивания качества разработки и реализации 

рабочей программы воспитания ДОУ. Определение перспектив дальнейшей 

деятельности. 

Прогнозируемые результаты по окончании проекта 

 обеспечение готовности педагогов к проектированию и 

реализации рабочей программы воспитания ДОУ; 

 разработка рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в ДОУ; 

 реализация рабочей программы воспитания в ДОУ; 

 анализ качества проектирования и реализации рабочей программы 

воспитания ДОУ с выработкой методических рекомендаций педагогической 

общественности Челябинской области 


