



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

31 ДЕК 2019

Челябинск

№ 03 / 4 8 5 7

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году

С целью реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», исполнения условий Соглашения от 19 декабря 2019 года № 073-09-22020-661, заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Челябинской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации мероприятий государственной программы Челябинской области, выполняемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 г.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления начального, основного, среднего общего образования Тюрину Е.А.

Первый заместитель Министра



Е.А. Коузова

Приложение к приказу
от 31 ДЕКА 2019 № 03 / 4 8 5 7

План-график

реализации мероприятий государственной программы Челябинской области, выполняемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
1.	15.01.20	10.03.20	Организация мероприятий по исполнению Соглашения между Министерством просвещения РФ и Правительством Челябинской области	Проведение конкурсного отбора областных государственных бюджетных учреждений - организаций дополнительного профессионального образования для предоставления субсидии на иные цели для реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки	Региональный	Министерство образования и науки Челябинской области	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении получателя субсидии на иные цели для реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
				<p>разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений</p>			сетевых методических объединений
2.	10.03.20	30.03.20	<p>Организация мероприятий по исполнению Соглашения между Министерством просвещения РФ и Правительством Челябинской области</p>	<p>Утверждение стажировочной площадки по реализации мероприятий модернизации технологий содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений</p>	Региональный	Министерство образования и науки Челябинской области	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении стажировочной площадки по реализации мероприятий модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических</p>

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
				государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»			объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
3.	10.03.20	30.03.20	Организация мероприятий по исполнению Соглашения между Министерством просвещения РФ и Правительством Челябинской области	Утверждение перечня базовых площадок по реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году	Региональный	Министерство образования и науки Челябинской области	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении перечня базовых площадок по реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
4.	03.03.20	19.04.20	Организация повышения квалификации	Разработка и утверждение интегрированной дополнительной профессиональной программы на основе модульного принципа построения программ повышения квалификации для педагогических работников (учителей начальной школы, учителей общественности, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», «Технология») по вопросам реализации образовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов в части достижения предметных, метапредметных и личностных результатов (объем - 36 часов) для очной формы обучения. Трудоёмкость	Региональный	Учреждение – оператор проекта	Разработана и утверждена интегрированная дополнительная профессиональная программа на основе модульного принципа построения программ повышения квалификации для педагогических работников (учителей начальной школы, учителей общественности, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», «Технология») по вопросам реализации образовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов в части достижения предметных, метапредметных и личностных результатов (объем - 36 часов) для очной формы обучения.

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
				программы – 36 ч.			Целевая аудитория: учителя начальной школы, учителя обществознания, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», «Технология» общеобразовательных организаций Челябинской области
5.	03.03.20	19.04.20	Организация повышения квалификации	Разработка и утверждение дополнительной профессиональной программы для управленческих работников общеобразовательных организаций (директоров, заместителей директоров) по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС преподавания учебных предметов (предметных областей) (объем - 36 часов) для очной, очно-	Региональный	Учреждение – оператор проекта	Разработана и утверждена дополнительная профессиональная программа для управленческих работников общеобразовательных организаций (директоров, заместителей директоров) по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) (объем - 36 часов) для очной, очно-

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
				областей). Трудоемкость программы – 36 ч.			заочной форм обучения. Целевая аудитория: управленческие работники общеобразовательных организаций (директора, заместители директоров) общеобразовательных организаций Челябинской области и субъектов Российской Федерации
6.	03.03.20	30.04.20	Модернизация содержания и обучения и технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках работы по предметным концепциям	Внесение изменений в положение о проведении регионального конкурса профессионального мастера «Новой школе – новые стандарты» в части включения новых номинаций	Региональный	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	Разработано и утверждено положение о проведении регионального конкурса профессионального мастера «Новой школе – новые стандарты», – включающее 5 новых номинаций
7.	03.03.20	29.05.20	Создание и поддержка общественно-профессиональных объединений и сетевых методических	Проведение общественно-профессиональными объединениями учителей-предметников (в том числе сетевыми методическими	Региональный, муниципальный	Учреждение – оператор проекта	Проведено общественно-профессиональными объединениями учителей-предметников (в том числе сетевыми методическими сообществами) 3

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
			объединений по учебным предметам или предметным областям	сообществами) мероприятий на региональном уровне			мероприятия на региональном уровне с очно-заочным участием не менее 200 человек, продолжительностью – 6 часов каждое
8.	03.03.20	30.08.20	Школьные информационно-библиотечные центры	Организация 5 000 книговыдач электронных изданий электронной библиотеки «ЛитРес. Школа» библиотекам и информационно-библиотечным центрам образовательных организаций Челябинской области, в том числе, библиотекам образовательных организаций, находящихся в сельской местности	Региональный	Учреждение – оператор проекта	Обеспечение доступа к электронным изданиям электронной библиотеки «ЛитРес. Школа» образовательным организациям из 30 муниципальных образований Челябинской области (количество школ - не менее 60). Количество книговыдач – 5000
9.	03.03.20	20.12.20	Мероприятия по информированию общественности о ходе и результатах реализации проекта	Освещение мероприятий проекта в СМИ, в сети Интернет	Региональный	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	Представление ежемесячной информации, размещённой на официальном сайте Учреждения – оператора проекта, о мероприятиях и их результатах (наличие

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
			модернизации и технологий и содержания общего образования в Челябинской области				не менее 7 информационных материалов)
10.	03.03.20	20.12.20	Организация повышения квалификации	Совершенствование (обновление) дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в соответствии с ФГОС и концепциями учебных предметов (предметных областей)	Региональный	Учреждение – оператор проекта	Наличие усовершенствованных (обновлённых) дополнительных профессиональных программ
11.	03.03.20	20.12.20	Школьные информационно-библиотечные центры	Исполнение плана («Дорожной карты») реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в Челябинской области (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2018г. № 01/2231) в 2020 году	Региональный, муниципальный	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	Исполнены все мероприятия дорожной карты реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в Челябинской области (100%), запланированные в 2020 году
12.	01.04.20	08.05.20	Модернизация	Разработка комплекса	Региональный,	Министерство	Разработан и утвержден

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
			содержания обучения и технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках работы по предметным концепциям	мероприятий (дорожной карты) реализации принятых концепций преподавания по учебным предметам на территории Челябинской области	муниципальный	образования и науки Челябинской области	комплекс мероприятий (дорожная карта) реализации принятых концепций преподавания по учебным предметам на территории Челябинской области
13.	01.04.20	22.05.20	Организация повышения квалификации	Разработка и утверждение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных областей). Трудоёмкость программы – 16 ч.	Региональный	Учреждение – оператор проекта	Разработана и утверждена дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных областей) (объем - 16 часов) для очной формы обучения. Целевая аудитория: специалисты органов

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
14.	01.04.20	15.06.20	Школьные информационно-библиотечные центры	Проведение регионального конкурса муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы образования для создания на их базе информационно-библиотечных центров	Региональный	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, курирующие вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций Челябинской области Приказ об итогах конкурсного отбора, о - создании на базе общеобразовательных организаций 2-х школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям. Количество участников конкурса: в соответствии с заявками от общеобразовательных организаций
15.	01.04.20	30.08.20	Модернизация содержания обучения и технологий формирования предметных,	Разработка материалов для педагогических работников, обучающихся, отражающих региональные	Региональный	Учреждение – оператор проекта	Разработаны материалы для информационно-методического продукта – модельная основная образовательная программа среднего

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
		<p>метапредметных и личностных результатов в рамках работы по предметным концепциям</p>	<p>особенности и обеспечивающих реализацию основной образовательной программы среднего образования (в т.ч. оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся) по предметам немецкий язык (баз., угл.), французский язык (баз., угл.), история (баз., угл.), информатика (баз., угл.), экономика (баз., угл.), право (баз., угл.), естествознание (баз.), экология (дополнительный учебный предмет)</p>			<p>общего образования, которая позволит общеобразовательным организациям проектировать и реализовать основную образовательную программу с учетом региональной специфики и специфики образовательной организации, особенностей контингента обучающихся в полном соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Методический продукт дополнен текстами рабочих программ и оценочными материалами для изучения предметов на базовом и углублённом уровне, программ. Объём - не менее 10 п.л.</p>	<p>Целевая аудитория:</p>

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
16.	01.04.20	30.11.20	Создание и поддержка общественно-профессиональных объединений и сетевых методических объединений по учебным предметам или предметным областям	Проведение форумов интерактивной площадке сетевого сообщества педагогических работников	Всероссийский, региональный, муниципальный	Учреждение – оператор проекта	руководители, педагоги общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования (в.т.ч. профильных обучения); специалисты муниципальных служб; методические службы; специалисты системы дополнительного профессионального образования
17.	01.04.20	20.12.20	Модернизация содержания	Разработка модельных региональных основных	Региональный	Министерство образования и	Организовано участие в обсуждении каждого форума не менее 100 оригинальных участников
							Разработан информационно-

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
			<p>обучения и технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках работы по предметным концепциям</p>	<p>образовательных программ среднего общего образования, интегрированных с основной образовательной программой профессионального обучения, с включением материалов педагогических работников, обучающихся, отражающих региональные особенности обеспечивающих реализацию образовательной программы среднего общего образования (в т.ч. оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся).</p>		<p>науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта</p>	<p>методический ресурс, представляющий модельные региональные основные образовательные программы среднего общего образования, интегрированные с основной образовательной программой профессионального обучения с включением материалов педагогических работников, обучающихся, отражающих региональные особенности обеспечивающих реализацию образовательной программы среднего общего образования (в т.ч. оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации)</p>

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
18.	01.04.20	20.12.20	Мероприятия по информированию общественности о ходе и результатах реализации проекта модернизации и технологий и содержания обучения в соответствии с новым содержанием федерального государственного образовательного стандарта Челябинской области	<p>Публикация статей в научных рецензируемых изданиях (издания ВАК) по тематике и с учётом опыта реализации проекта модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей</p>	Всероссийский, региональный	<p>Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта</p>	<p>обучающихся). Объёмом - не менее 9 п.л. Подготовка и публикация статей: 5 статей объемом не менее 0,5 п.л. каждая в научные рецензируемые издания (издания ВАК) по тематике и с учётом опыта реализации проекта модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей.</p>
19.	20.04.20	20.12.20	Организация повышения квалификации	<p>Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Челябинской области (учителей начальной школы, учителей общественно-научного образования, физической культуры,</p>	Региональный	Учреждение – оператор проекта	<p>Обучены по интегрированной дополнительной профессиональной программе на основе модульного принципа по вопросам реализации образовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных</p>

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
				ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», «Технология») по вопросам реализации образовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов в части достижения предметных, метапредметных и личностных результатов.			предметов в части достижения предметных, метапредметных и личностных результатов (36 часов) для учителя начальной школы, учителя обществознания, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», «Технология» в количестве, обозначенном в обязательствах субъекта (доля учителей начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», «Технология», освоивших дополнительные профессиональные программы, от общего их количества учителей Челябинской области - 43%)
20.	27.04.20	20.12.20	Организация	Повышение	Региональный	Учреждение –	Обучены по

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
			повышения квалификации	<p>квалификации управленческих работников общеобразовательных организаций (директоров, заместителей директоров) по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). Трудоёмкость программы – 36 ч.</p>		оператор проекта	<p>дополнительной профессиональной программе для управленческих работников общеобразовательных организаций (директоров, заместителей директоров) по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) в количестве, обозначенном в обязательствах субъекта (доля управленческих работников общеобразовательных организаций (директоров, заместителей директоров), освоивших дополнительные профессиональные программы, от общего их количества управленческих работников Челябинской</p>

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
21.	06.05.20	29.05.20	Организация и проведение всероссийских и региональных мероприятий	Проведение семинара для специалистов муниципальных органов управления образования, муниципальных методических служб, представителей базовых площадок по вопросам реализации мероприятий проекта модернизации технологий и содержания общего образования на муниципальном уровне	Региональный, муниципальный	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	области - 96%) Проведение семинара для специалистов муниципальных органов управления образования, муниципальных методических служб, представителей базовых площадок по вопросам реализации мероприятий проекта модернизации технологий и содержания общего образования на муниципальном уровне продолжительностью не менее 4 часов, количество участников – не менее 200 человек
22.	06.05.20	30.08.20	Модернизация содержания обучения технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках работы по предметным концепциям	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности на родном языке обучающихся (татарский, башкирский) на уровнях начального общего и основного общего образования	Региональный	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	Разработаны рабочие программы внеурочной деятельности на родном языке обучающихся (татарский, башкирский) на уровнях начального общего (6 программ) и основного общего образования (8 программ). Целевая аудитория: руководители, педагоги

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
23.	06.05.20	30.11.20	Модернизация содержания обучения и технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках работы по предметным концепциям	Проведение регионального конкурса профессионального мастерства «Новой школе – новые стандарты» в номинациях: 1. Разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей).	Региональный, муниципальный	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального и основного общего образования; специалисты муниципальных методических служб; специалисты системы дополнительного профессионального образования Подготовка и публикация (в электронном формате) сборника лучших региональных практик, включающего аннотацию, описание не менее 3-х практик по каждой номинации, объемом – 15 п.л. Количество внешних экспертов включений по содержанию сборника –3

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
				<p>2. Обучение детей с ОВЗ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей).</p> <p>3. Участие ШИБЦ в реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей).</p> <p>4. Интеграция и дополнительного образования для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных областей).</p> <p>5. Повышение квалификации управленческих и</p>			

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
				педагогических работников по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей).			
24.	06.05.20	20.12.20	Модернизация содержания обучения и технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках работы по предметным концепциям	Реализация дорожной карты реализации принятых концепций преподавания по учебным предметам на территории Челябинской области	Региональный, муниципальный	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	Исполнены все мероприятия (100%) карты принятых реализаций концепций преподавания по учебным предметам на территории Челябинской области
25.	11.05.20	20.12.20	Организация повышения квалификации	Повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся в 2020 году	Всероссийский	Учреждение – оператор проекта	Обучены по дополнительной профессиональной программе для управленческих работников общеобразовательных организаций (директоров, заместителей директоров)

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
			получателями субсидии) по вопросам реализации основных образовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) в количестве, обозначенном в обязательствах субъекта (доля управленческих работников общеобразовательных организаций других субъектов Российской Федерации, не являющихся в 2020 году получателями субсидии, в количестве, составляющем 30% от числа обученных управленческих работников общеобразовательных организаций Челябинской области)	получателями субсидии) по вопросам реализации основных образовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). Трудоёмкость программы – 36 ч.			по вопросам реализации основных образовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) в количестве, обозначенном в обязательствах субъекта (доля управленческих работников общеобразовательных организаций других субъектов Российской Федерации, не являющихся в 2020 году получателями субсидии, в количестве, составляющем 30% от числа обученных управленческих работников общеобразовательных организаций Челябинской области)
26.	01.06.20	30.09.20	Организация повышения квалификации специалистов органов местного	Повышение квалификации органов	Региональный	Учреждение – оператор проекта	Обучены по дополнительной профессиональной программе для

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
				<p>самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования Челябинской области, курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных областей). Трудоёмкость программы – 16 ч.</p>			<p>специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования Челябинской области, курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных областей) в количестве, обозначенном в обязательствах субъекта (доля специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных областей), освоивших дополнительные профессиональные программы, от общего их количества в Челябинской области –</p>

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
27.	03.08.20	30.08.20	Организация и проведение всероссийских и региональных мероприятий	Организация и проведение семинара для представителей субъектов Уральского федерального округа по обсуждению проблематики обучения детей с ОВЗ в условиях внедрения концепций учебных предметов (предметных областей)	Всероссийский	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	18%) Проведение семинара для представителей Уральского федерального округа по обсуждению проблематики обучения детей с ОВЗ в условиях внедрения концепций учебных предметов (предметных областей) продолжительностью не менее 4 часов, количество участников – не менее 200 человек, в том числе представителей не менее, чем из трёх субъектов УрФО
28.	03.08.20	20.12.20	Организация и проведение всероссийских и региональных мероприятий	Представление лучших региональных практик по реализации ФГОС общего образования и внедрения концепций учебных предметов (предметных областей) в рамках всероссийских мероприятий	Всероссийский	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	Участие представителей Челябинской области в 3 всероссийских мероприятиях с представлением 5 лучших практик, выявленных в ходе регионального конкурса «Новой школе – новые стандарты»
29.	01.09.20	31.10.20	Организация повышения	Разработка и утверждение	Региональный	Учреждение – оператор	Разработана и утверждена дополнительная

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
			квалификации	дополнительной программы повышения квалификации муниципальных (школьных команд) по работе с региональной модельной программой среднего общего образования, интегрированной с основной образовательной программой профессионального обучения. Трудоемкость программы - 16 ч.		проекта	профессиональная программа повышения квалификации для муниципальных (школьных команд) по работе с региональной модельной программой среднего общего образования, интегрированной с основной образовательной программой профессионального обучения (объем - 16 часов) для очной формы обучения. Целевая аудитория: муниципальные (школьные команды) Челябинской области
30.	01.09.20	31.10.20	Модернизация содержания обучения и технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в	Разработка методических рекомендаций по разработке преподаванию программ внеурочной деятельности на родном языке обучающихся на уровне начального и	Региональный	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	Разработаны методические рекомендации по разработке преподаванию программ внеурочной деятельности на родном языке обучающихся объемом не менее 1 п.л.

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
31.	01.10.20	20.12.20	рамках работы по предметным концепциям Организация повышения квалификации	основного общего образования Повышение квалификации тьюторов от муниципальных тьюторов Челябинской области по работе с модельной региональной программой среднего общего образования, интегрированной с основной образовательной программой профессионального обучения. Трудоемкость программы – 16 ч.	Региональный	Учреждение – оператор проекта	Обучены по дополнительной профессиональной программе для тьюторов от муниципальных тьюторов Челябинской области по работе с модельной региональной программой среднего общего образования, интегрированной с основной образовательной программой профессионального обучения в количестве 300 слушателей
32.	01.10.20	20.12.20	Модернизация содержания обучения и технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках работы	Разработка и проведение мониторинга реализации утверждённых концепций преподавания по учебным предметам в Челябинской области	Региональный, муниципальный	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	Разработан и утвержден мониторинг реализации утверждённых концепций преподавания по учебным предметам в Челябинской области. Сбор данных с участием не менее 500 респондентов Представление

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
			по предметным концепциям				результатов мониторинга в итоговый аналитический отчёт о результатах деятельности стажировочной площадки
33.	01.11.20	30.11.20	Организация и проведение всероссийских и региональных мероприятий	Организация и проведение всероссийской конференции «Опыт и проблемы введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»	Всероссийский	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	Проведена всероссийская конференция «Опыт и проблемы введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» с очно-заочным участием не менее 200 чел., в том числе представителей 50% регионов-получателей субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации программ субъектов Российской Федерации, мероприятия которых направлены на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
							с новым федеральным государственным образовательным стандартом Продолжительность мероприятия - 2 дня.
34.	01.11.20	20.12.20	Мероприятия по информированию общественности о ходе и результатах реализации проекта модернизации и технологий и содержания общего образования в Челябинской области	Подготовка аналитического отчета о результатах деятельности стажировочной площадки	Региональный	Министерство образования и науки Челябинской области/ Учреждение – оператор проекта	Аналитический отчет о достижении показателей результативности мероприятий, исполнении обязательств субъекта по мероприятиям проекта по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
							«образовании» в 2020 г. Объем - не менее 0,3 п.л.