

Календарный план работы в марте-декабре 2022 г.
Направление «Проектное управление инклюзивным образованием в ДОУ».
Тема «Совершенствование модели инклюзивного образования: проектирование и реализация»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
1.	Инвариантная часть				
1.1.	Создание рабочей / творческой / проектной группы в образовательной организации, в функции которой входит разработка, обоснование и реализация научно-прикладного проекта по тематика региональной инновационной площадки.	Март		Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Приказ о создании рабочей / творческой / проектной группы; определение функционала, полномочий и ответственности членов группы.
1.2.	Участие в установочном семинаре для региональных инновационных площадок	Март	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Программа установочного семинара
1.3.	Проведение диагностики готовности педагогических работников	Март-апрель	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий	Аналитическая справка о готовности

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	образовательной организации к участию в реализации научно-прикладного проекта по тематике региональной инновационной площадки.			Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	педагогического коллектива поддерживать осуществление научно-прикладного проекта.
1.4.	Разработка содержания, определение форм и методов внутриорганизационного обучения педагогических работников с целью обеспечения их оперативной готовности к осуществлению задач научно-прикладного проекта.	Март-апрель	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Программа / план подготовки педагогических работников образовательной организации к осуществлению задач научно-прикладного проекта.
1.5.	Разработка (обновление) локальных нормативных документов, регламентирующих организацию и осуществление инновационной деятельности по направлению деятельности РИП в образовательной организации, участие педагогических работников образовательной организации в инновационной деятельности.	Апрель-май	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Локальная нормативная база образовательной организации по направлению инновационной деятельности
1.6.	Участие в консультациях педагогических и руководящих работников региональной инновационной площадки специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО по вопросам:	Апрель-ноябрь	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным	Журнал консультаций

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	<ul style="list-style-type: none"> - разработки (обновлению) локальных нормативных документов, регламентирующих организацию и осуществление инновационной деятельности по направлению деятельности РИП в образовательной организации; - уточнения педагогической основы научно-прикладного проекта: тема, ведущая идея, цель, задачи, эмпирическая база, методы исследования, планируемые прикладные результаты, способы их распространения и внедрения в широкую практику; - разработки педагогической / методической системы в рамках реализации научно-прикладного проекта, включающей: а) ведущую идею; б) предлагаемое региональной инновационной площадкой инновационное решение; в) методическое обеспечение инновационного решения; г) диагностический аппарат для оценки и обоснования эффективности инновационного решения; - определению организаций-партнеров для повышения эффективности деятельности региональной площадки, интеграции усилий в части достижения задач научно-прикладного проекта; - подготовки публикации в научных журналах, индексируемых в российской 			<p>образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12</p> <p>Участники РИП</p>	

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИПКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	<p>базе данных научного цитирования (РИНЦ);</p> <p>- разработки и реализации информационных, нормативно-правовых и научно-методических материалов, отражающие ход и результаты (включая промежуточные) осуществления инновационного проекта;</p> <p>- подготовки к участию в итоговой региональной конференции по результатам деятельности РИП в 2022 году.</p>				
1.7.	<p>Подготовка публикации о результатах инновационной деятельности в научных журналах, индексируемых в российской базе данных научного цитирования (РИНЦ)</p>	Апрель-октябрь	Пелихова А.В.	<p>Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12</p> <p>Участники РИП</p>	Скриншот выходов данных журнала (РИНЦ) оглавления и публикаций минимальное количество публикаций - 1
1.8.	<p>Экспертиза результатов деятельности РИП по итогам 2022 года</p>	Октябрь-декабрь	Пелихова А.В.	<p>Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12</p> <p>Участники РИП</p>	Экспертное заключение.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
1.9.	Участие в итоговой региональной конференции по результатам деятельности РИП в 2022 году	Декабрь	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Материалы в комплексный доклад о деятельности региональных инновационных площадок в 2022 году
1.10.	Заключение соглашений с организациями-партнерами для повышения эффективности деятельности региональной площадки по реализации научно-прикладного проекта	До 15.06.2021	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Соглашения с организациями-партнерами: минимальное количество соглашений – 3 (кол-во в соответствии с заявкой)
1.11.	Разработка комплекса мероприятий по информированию общественности о ходе и результатах реализации научно-прикладного проекта с использованием сетевых ресурсов, в том числе предоставление материалов для размещения на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Сеть научно-прикладных проектов».	Апрель	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	
1.12.1	Информационное сопровождение инновационной деятельности; размещение	Ежеквартально	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий	Не менее 3 материалов (продуктов деятельности)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	материалов (продуктов деятельности) региональной инновационной площадки по тематике проекта на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Сеть научно-прикладных проектов»			Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	региональной инновационной площадки по тематике проекта, размещенных на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, получивших отзывы работников образования
1.12.2	Участие в работе сетевого сообщества по теме «Совершенствование модели инклюзивного образования: проектирование и реализация» (определяет руководитель в соответствии с направлением РИП) в рамках реализации проекта РИП	В течении года	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Скриншоты с сообщества, демонстрирующих участие педагогических и руководящих работников РИП в работе сообщества (не менее 1 в месяц)
1.12.3	Создание и деятельность отдельного раздела сайта общеобразовательной организации о деятельности региональной инновационной площадки на 2022 год.	Ежемесячно	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Скриншоты материалов: минимальное количество материалов - 1 материал в месяц
1.12.4	Размещение информационных материалов о реализации проекта в социальных сетях	Ежеквартально	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным	Скриншоты материалов: минимальное количество материалов - 1 материал в квартал

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители образовательной организации	Результаты деятельности
				образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	
1.12.5	Размещение информационных материалов о реализации проекта в СМИ (имеющие регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор))	В течении года	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Копии материалов: минимальное количество материалов - 1 материал в год
1.12.	Участие в региональном конкурсе профессионального мастерства «Новой школе – новые стандарты» (номинацию определяет руководитель в соответствии с направлением РИП)	Август-октябрь	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Количество заявок – не менее 1
1.13.	Участие в конференции «Опыт и проблемы введения федеральных государственных образовательных стандартов»	Ноябрь	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского	Презентация деятельности РИП; информационно-методические материалы, листы регистраций

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИПКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
				городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12	
2.	Вариативная часть				
2.1.	Организация теоретического исследования уровня разработанности проблемы (по направлениям: проектного управления инклюзивным образованием: российский и международный опыт	Апрель-май 2022г	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Анализ полученных результатов
2.2.	Подготовка пакета инструментального обеспечения оценивания уровня готовности педагогов к проектному управлению инклюзивным образованием	Май – июнь 2022	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Пакет инструментального обеспечения
2.3.	Организация мониторинга готовности педагогов ДОУ к проектной деятельности в инклюзивном образовании. Оценка готовности.	Апрель-май 2022г		Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида	Аналитические материалы по результатам мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
				№ 12 Участники РИП	
2.4.	Участие в модульном курсе «Цифровые компетенции педагогов ДОУ»	Май – август 2022 г.	Пелихова А.В	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Документ установленного образца (сертификат)
2.5.	Теоретический семинар для участников РИП «Формирование проектной культуры» (педагоги ДОУ)	Июнь 2022 г		Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Программа и материалы семинара
2.6.	Подготовка материалов для написания статьи по механизмам управления инклюзивным образованием в ДОУ	Август 2022 г	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Статья для публикации в журнале РИНЦ «Вопросы педагогики»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
2.7.	Разработка усовершенствованной модели инклюзивного образования.	Июнь - июль	Пелихова А.В.	Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Усовершенствованная модель инклюзивного образования в МАДОУ № 12
2.8.	Внесение изменений в существующую локально-нормативную базу, разработка новых локально-нормативных актов: внесение изменений в адаптированные программы всех видов.	Апрель - август		Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Скорректированные адаптированные программы
2.9.	Разработка двух дополнительных общеразвивающих программ	Август-сентябрь		Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Наличие программ дополнительного образования
2.10.	Проведение вебинара для руководящих и педагогических работников детских садов	Сентябрь		Колмакова Ольга Викторовна, заведующий	Видеозапись вебинара

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	Снежинска и иных образовательных организаций, включая организации Челябинской области «Опыт организации инклюзивного образования в ДОУ. Вызовы времени».			Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	
2.11.	Информирование общественности через социальные сети, создание новостных видеороликов, информация в СМИ.	В течение года		Колмакова Ольга Викторовна, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12 Участники РИП	Информация в сети Интернет: посты в социальных сетях, видеоролики на портале YouTube, информация в местных СМИ

Сторона 1
Заведующий
Колмакова О.В.
«___» марта 2022 г.



Сторона 2
Руководитель (-и) научно-прикладного проекта:
Целихова А.В.
Ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО
А.В. Хохлов
«30» марта 2022 г.

