



ЧИППКРО

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»
(ГБУ ДПО ЧИППКРО)

ПРИКАЗ

23.01.2023

№ 24

Г
О регламенте исполнения
Соглашения от 16.12.2022 г. № 602

С целью исполнения мероприятий Соглашения № 602 между Министерством образования и науки Челябинской области и государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» о предоставлении субсидии на иные цели для реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов на 2023 год от 16.12.2022 г. (далее – Соглашение)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Регламент работ по исполнению Соглашения (Приложение 1).
 - 1.2. Порядок формирования и исполнения технических заданий исполнителями по мероприятиям Соглашения (Приложение 2).
 - 1.3. Форму журнала консультаций специалистов школ, которым оказывается поддержка с использованием адресных программ поддержки и программ адресного консалтинга (Приложения 3 и 4).
 - 1.4. Форму журнала консультаций специалистов школ, которым оказывается поддержка в рамках региональных методических объединений и региональных сетевых сообществ (Приложение 5).
 - 1.5. Список экспертов для проведения внутренней экспертизы работ и услуг по выполнению мероприятий Соглашения (Приложение 6).
 - 1.6. Смету расходов для реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в 2023 году (Приложение 7).
2. Работникам института принять к исполнению работы в соответствии с утвержденным регламентом и компетенциями при неукоснительном соблюдении сроков всех видов работ.

3. Представителем Заказчика в актах приема-сдачи услуг (работ) Исполнителей в рамках договоров возмездного оказания услуг (выполнения работ) считать заведующего кафедрой педагогики и психологии Ильясова Д.Ф.

4. Заведующему кафедрой педагогики и психологии Ильясову Д.Ф. обеспечить подготовку отчетных материалов по результатам выполнения Соглашения для передачи в архив в срок до 21.02.2024 г.

6. Контроль исполнения приказа оставить за собой.

И.о. ректора, проректор по методической
и организационной работе



А.Г. Обоскалов

Ильясов Д.Ф., 2638527

Разослать: в дело, исполнителю, Макашовой В.Н., Коренюгиной Н.В., Бехтереву Е.А., Болтенко А.П., Севрюковой А.А., Борченко И.Д., Коптелову А.В., Скриповой Н.Е., Кислякову А.В., Гордеевой Д.С., Соловьевой Т.В., Кийковой Н.Ю., Маковецкой Ю.Г., Сахно О.А., Донскому А.Г., Павловой Е.В.

Приложение 1 к приказу
от 23.01.2023 № 24

Регламент выполнения мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в 2023 году

№ п/п	Период реализации отдельного действия	Наименование мероприятия	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Ответственный исполнитель / соисполнители
1	2	3	4	5
1.	25.01.2023-30.06.2023	Обеспечение реализации адресных программ поддержки педагогов школ с низкими результатами обучения, которые включены в проект по результатам идентификации 2022 г. и для которых разработаны адресные программы поддержки (всего 20 школ).	Общее количество консультаций – 480 ч. (из расчета 24 ч. на одну школу – участника проекта). Журналы консультаций – 20 шт.	Ильсов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Буров К.С., Донской А.Г., Скрипова Н.Е., Селиванова Е.А.
2.	25.01.2023-30.06.2023	Обеспечение реализации программ адресного консалтинга для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, которые включены в проект по результатам идентификации 2022 г. и для которых разработаны программы адресного консалтинга (всего 20 школ).	Общее количество консультаций – 480 ч. (из расчета 24 ч. на одну школу – участника проекта). Журналы консультаций – 20 шт.	Ильсов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Буров К.С., Донской А.Г., Жаркова С.В., Красницкая Е.С., Мильковская С.И., Ницков Н.О., Скрипова Н.Е., Селиванова Е.А., Фазлитдинов В.Г.

3.	25.01.2023- 29.12.2023	Информирование педагогической общественности о ходе и результатах реализации регионального проекта по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с использованием ресурсов официального сайта ГБУ ДПО ЧИП-ПКРО.	Объем информационных материалов на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИП-ПКРО – не менее 1 п.л. (раздел официального сайта – «Поддержка школ с низкими результатами обучения).	Ильясов Д.Ф. / Борченко И.Д., Бессарабов А.Ю., Мильковская С.И., Фазлитдинов В.Г.
4.	06.02.2023- 17.02.2023	Создание на базе интерактивной площадки ГБУ ДПО ЧИП-ПКРО (https://ipk74.ru/schools-s-niz-rez/met-ob-ped/) сетевых региональных методических объединений для педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, для совершенствования технологий обучения и воспитания по следующим направлениям: – «Формирование функциональной грамотности обучающихся»; – «Профилактика школьной неупешности обучающихся»;	Нормативно-правовое обеспечение деятельности сетевых региональных методических объединений (приказ Министерства образования и науки Челябинской области об организации деятельности сетевых региональных методических объединений).	Ильясов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Сахно О.А.

		– «Педагогическое взаимодействие со сложными контингентами обучающихся».		
5.	06.02.2023-17.02.2023	Создание на базе интерактивной площадки ГБУ ДПО ЧИПКРО (https://ipk74.ru/schools-s-niz-rez/set-soob/) сетевых профессиональных сообществ, обеспечивающих обмен знаниями между педагогами, а также тьюторское сопровождение повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по направлениям: – «Использование потенциала школ-лидеров в повышении качества образования»; – «Психолого-педагогическое сопровождение слабоуспевающих школьников».	Нормативно-правовое обеспечение деятельности сетевых профессиональных сообществ (приказ Министерства образования и науки Челябинской области об организации деятельности сетевых профессиональных сообществ).	Ильясов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Сахно О.А., Селиванова Е.А.
6.	13.02.2023-30.06.2023	Обеспечение участия педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, включенных в проект по результатам идентификации 2022 года, в работе созданных сетевых	Доля учителей-предметников – участников сетевых региональных методических объединений – не менее 200 чел. (из 40 школ). Всего часов на 1 школу – 3, общее количество часов – 120.	Ильясов Д.Ф. / Борченко И.Д., Донской А.Г., Жаркова С.В., Ларюшкин С.А., Сахно О.А., Тетина С.В., Литвинова А.Н., Фазлитдинов В.Г.

		<p>региональных методических объединений педагогов по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Формирование функциональной грамотности обучающихся»; – «Профилактика школьной неадаптации обучающихся»; – «Педагогическое взаимодействие со сложными контингентами обучающихся». 		
7.	13.02.2023-30.06.2023	<p>Обеспечение участия педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, включенных в проект по результатам идентификации 2022 года, в работе созданных сетевых профессиональных сообществ педагогов по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Использование потенциала школ-лидеров в повышении качества образования»; – «Психолого-педагогическое сопровождение слабоуспевающих школьников». 	<p>Функционирование сетевого сообщества «Использование потенциала школ-лидеров в повышении качества образования», объединяющего школы-лидеры Челябинской области (не менее 10 школ).</p> <p>Функционирование сетевого сообщества «Психолого-педагогическое сопровождение слабоуспевающих школьников».</p>	<p>Ильясов Д.Ф. / Сахнова О.А.</p> <p>Ильясов Д.Ф. / Селиванова Е.А.</p>

			<p>ческое сопровождение слабых успевающих школьников», объединяющего лучших педагогов-психологов, в не менее 10 муниципальных образованиях Челябинской области.</p>	
8.	01.03.2023-31.05.2023	<p>Разработка педагогической системы профилактики школьной неуспешности в общеобразовательных организациях Челябинской области. Нормативно-правовое обеспечение распространения в общеобразовательных организациях Челябинской области педагогической системы профилактики школьной неуспешности.</p>	<p>Педагогическая система профилактики школьной неуспешности в общеобразовательных организациях Челябинской области (не менее 2 п.л.). Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о распространении в общеобразовательных организациях Челябинской области педагогической системы профилактики школьной неуспешности.</p>	<p>Ильсов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Буров К.С., Жаркова С.В., Селиванова Е.А., Фазлитдинов В.Г.</p>
9.	13.03.2023-31.08.2023	<p>Проведение идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (по утвержденным критериям и показателям)</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о проведении в 2023 году идентификации школ низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с учетом региональной составляющей идентификации. Приказ Министерства образования и</p>	<p>Ильсов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Буров К.С., Донской А.Г., Жаркова С.В., Красницкая Е.С., Скрипова Н.Е., Фазлитдинов В.Г.</p>

10.	27.03.2023- 29.12.2023	Обеспечение участия педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в научно-методических мероприятиях, организованных региональными инновационными площадками.	науки Челябинской области о результатах проведения в 2023 году идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с учетом региональной составляющей идентификации. Аналитические материалы, включая приложения.	Ильсов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д.
11.	15.05.2023- 16.06.2023	Проведение оценочно-аналитической деятельности по результатам реализации региональной программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (в том числе программ адресной поддержки и программ адресного консалтинга).	Количество педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, – участников научных методических мероприятий, организованных региональными инновационными площадками, – не менее 100.	Ильсов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Буров К.С., Донской А.Г., Жаркова С.В., Николов Н.О., Скрипова Н.Е., Селиванова Е.А., Фазлитдинов В.Г.

12.	22.05.2023- 23.06.2023	Организация обмена знаниями и практиками по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в рамках регионального совещания для специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и заместителей руководителей школ-лидеров, руководителей и педагогов школ, включенных в региональный проект.	100 чел., объем одного отчета – не менее 1,0 п.л. Количество участников регионального совещания – 100 человек. Продолжительность – 2 ч., форма проведения – очно-заочная, количество спикеров – не менее 5. Письмо о проведении, приказ о проведении, программа регионального совещания, регистрационные списки, тексты презентаций.	Ильсов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Сахно О.А., Фазлитдинов В.Г.
13.	21.08.2023- 30.10.2023	Обобщение и распространение эффективных практик деятельности общеобразовательных организаций Челябинской области по профилактике школьной неуспешности.	Результаты обобщения эффективных практик в виде рукописи объемом не менее 1,5 п.л. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области о распространении эффективных практик деятельности общеобразовательных организаций Челябинской области по профилактике школьной неуспешности.	Ильсов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Селиванова Е.А., Жаркова С.В., Красницкая Е.С.

14.	01.09.2023- 29.12.2023	Обеспечение реализации адресных программ поддержки педагогов школ с низкими результатами обучения, которые включены в проект по результатам идентификации 2023 г. и для которых разработаны адресные программы поддержки (всего 20 школ).	Общее количество консультаций – 480 ч. (из расчета 24 ч. на одну школу – участника проекта). Журналы консультаций – 20 шт.	Ильясов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Буров К.С., Донской А.Г., Скрипова Н.Е., Селиванова Е.А.
15.	01.09.2023- 29.12.2023	Обеспечение реализации программ адресного консалтинга для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, которые включены в проект по результатам идентификации 2023 г. и для которых разработаны программы адресного консалтинга (всего 20 школ).	Общее количество консультаций – 480 ч. (из расчета 24 ч. на одну школу – участника проекта). Журналы консультаций – 20 шт.	Ильясов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Буров К.С., Донской А.Г., Жаркова С.В., Красницкая Е.С., Николов Н.О., Скрипова Н.Е., Селиванова Е.А., Фазлитдинов В.Г.
16.	01.09.2023- 29.12.2023	Обеспечение участия педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, включенных в проект по результатам идентификации 2023 года, в работе созданных сетевых региональных методических объединений педагогов по направлениям: – «Формирование функциональной грамотности обучающихся»;	Доля учителей-предметников – участников сетевых региональных методических объединений – не менее 200 чел. (из 40 школ). Всего часов на 1 школу – 4, общее количество часов – 160.	Ильясов Д.Ф. / Борченко И.Д., Донской А.Г., Жаркова С.В., Ларюшкин С.А., Сахно О.А., Тетина С.В., Литвинова А.Н., Фазлитдинов В.Г.

		<ul style="list-style-type: none"> – «Профилактика школьной не-успешности обучающихся»; – «Педагогическое взаимодействие со сложными контингентами обучающихся». 		
17.	01.09.2023-29.12.2023	<p>Обеспечение участия педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, включенных в проект по результатам идентификации 2023 года, в работе созданных сетевых профессиональных сообществ педагогов по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Использование потенциала школ-лидеров в повышении качества образования»; – «Психолого-педагогическое сопровождение слабоуспевающих школьников». 	<p>Функционирование сетевого сообщества «Использование потенциала школ-лидеров в повышении качества образования», объединяющего школы-лидеры Челябинской области (не менее 10 школ). Всего часов – 50.</p> <p>Функционирование сетевого сообщества «Психолого-педагогическое сопровождение слабоуспевающих школьников», объединяющего лучших педагогов-психологов, в не менее 10 муниципалитетов.</p>	Ильясов Д.Ф. / Сахнова О.А. Ильясов Д.Ф. / Селиванова Е.А.

18.	02.10.2023- 30.11.2023	Организация обмена знаниями и эффективными практиками по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в рамках межмуниципальных дискуссионных площадок.	Количество межмуниципальных дискуссионных площадок – 3. Продолжительность 1-й дискуссионной площадки – не менее 1,5 ч., количество участников в одном мероприятии – 100 чел., форма проведения – очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, количество спикеров – не менее 3 в одном мероприятии. Письма о проведении межмуниципальных дискуссионных площадок, приказы о проведении, программы межмуниципальных дискуссионных площадок, регистрационные списки, тексты презентаций.	Ильясов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Сахно О.А., Фазлитдинов В.Г.	Муниципальных образования Челябинской области. Всего часов – 50.
19.	13.11.2023- 15.12.2023	Проведение оценочно-аналитической деятельности по результатам реализации муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.	Количество отчетов о проведении оценочно-аналитической деятельности по результатам реализации муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и	Ильясов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Буров К.С., Донской А.Г., Жаркова С.В., Николов Н.О.,	

			школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – 1, объем отчета – не менее 1,0 п.л.	Скрипова Н.Е., Селиванова Е.А., Фазлитдинов В.Г.
20.	20.11.2023- 20.12.2023	Организация обмена знаниями и практиками по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в рамках регионального совещания для специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и заместителей руководителей школ-лидеров, руководителей и педагогов школ, включенных в региональный проект.	Количество участников регионального совещания – 100 человек. Продолжительность – 2 ч., форма проведения – очно-заочная, количество спикеров – не менее 5. Письмо о проведении, приказ о проведении, программа регионального совещания, регистрационные списки, тексты презентации.	Ильясов Д.Ф. / Севрюкова А.А., Борченко И.Д., Сахно О.А., Фазлитдинов В.Г.
21.		Организация реализации мероприятий:		
21.1.	25.01.2023- 31.12.2023	– обеспечение реализации мероприятий (организации и проведения работ (оказания услуг));	Результаты в соответствии с регламентами.	Обоскалов А.Г. / Коренюгина Н.В., Бехтерев Е.А., Ильясов Д.Ф.
21.2.	25.01.2023- 31.12.2023	– финансовое обеспечение реализации (организации и проведения) мероприятий: сметное планирование	Финансовая (бухгалтерская) документация: План ФХД (внесение изменений) – не менее 1 документа;	Коренюгина Н.В. / Замуруева Ю.С., Рудковская Е.А., Татаринцева Н.В., Юзеева Л.С.

<p>ние, подготовка расчетно-платежных документов для оплаты расходов (заявки на выплату в системе АПК-Финансы, расчетно-платежные ведомости, реестры для перечисления в банк); отражение в учете хозяйственных операций по плановым назначениям, возникновению бюджетных, денежных обязательств по услугам, работам, финансовым активам, по движению денежных средств на лицевом счете, расчетам по доходам, финансовому результату экономического субъекта; внесение сведений об обязательствах в системе АПК-Финансы; обработка первичной документации; расчеты начислений, удержаний, отчислений по услугам Исполнителей в рамках договоров гражданско-правового характера (возмездного оказания услуг), заработной плате работников; составление/представление отчетности во внебюджетные фонды, ИФНС, органы статистики, органу, осуществляющему полномочия учредителя, прочим</p>	<p>приказы, сметы/ калькуляции/обоснования – не менее 1 документа на мероприятие; расчетные ведомости – не менее 1 документа на мероприятие; реестры для перечисления в банк – не менее 1 документа на 1 исполнителя ((работника) получателя средств); заявки на выплату, платежные поручения – не менее 4 на Контрагента (исполнителя (физ.л.), работника)/ не менее 1 на Контрагента (юр.л.); первичные документы Контрагентов (юр. л.) – не менее 3 документов от 1 Контрагента (юр. л.); документы по поступлению/выбытию нефинансовых активов – не менее 1 документа на наименование; письма, акты сверок, расчеты; бухгалтерские справки к электронным документам (записям в программе 1С: Предприятие) – не менее 1 справки на 1 факт хозяйственной жизни; регламентированные регистры бухгалтерского учета, отчетность (регламентированные отчетные формы); программные</p>
---	---

<p>внутренним/внешним пользователям; оформление сопутствующих хозяйственных операций; составление регистров бухгалтерского учета; ведение архива бухгалтерских документов, регистров учета; – организация, осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий (в том числе ведение плана-графика закупок товаров, работ, услуг; ведение реестров договоров (контрактов); внесение необходимых сведений (о заключении, исполнении договоров (контрактов)) в целях опубликования на сайте zakupki.gov.ru; внесение сведений об обязательствах в системы АЦК-Госзаказ, АЦК-Финансы; составление отчетности.</p>	<p>действия в используемых программных продуктах – не менее 1 позиции на 1 факт хозяйственной жизни.</p>	<p>Бехтерев Е.А. /работники СП Контрактная служба, Коренюгина Н.В.</p>
<p>21.3.</p>	<p>25.01.2023-31.12.2023</p>	<p>Документация: План-График (внесение изменений) – не менее 1 документа; приказы; обоснования НМЦК, реестр договоров (контрактов) – не менее 1 реестра; договоры гражданско-правового характера (возмездного оказания услуг), акты приема-сдачи – не менее 1 документа на 1 Контрагента (исполнителя (физ.л)) / не менее 1 документа на Контрагента (юр.л.); договоры/контракты, первичные документы Контрагентов (юр.л.) – не менее 3 документов по 1 закупке; письма; отчетность (регламентированные отчетные формы); программные действия в используемых программных продуктах – не менее 1 позиции на 1 закупку.</p>

21.4.	Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом До 15 января 2024 г.	– подготовка отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия; – подготовка отчета о достижении значений результатов и показателей предоставления Субсидии.	Отчеты о расходовании субсидии на иные цели, о достижении показателя (ей) результативности предоставления субсидии – не менее 4 документов. Отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления Субсидии – не менее 1 документа.	Коренюгина Н.В. Ильясов Д.Ф.
21.5.				

Порядок формирования и исполнения технических заданий исполнителями по мероприятиям, направленным на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в 2022 году

Данный порядок разработан с целью оперативного регулирования (контроля) работы исполнителей всех видов работ в соответствии с утвержденными регламентами с неукоснительным исполнением сроков сдачи работ (выполнения услуг).

1. Для формирования технических заданий по этапам выполнения работ (оказания услуг) проводятся еженедельные совещания, в рамках которых формируются подгруппы для исполнения отдельных видов работ; уточняются содержание и формы представления информации по результатам выполнения работ.

2. Для промежуточных этапов выполнения работ (оказания услуг) формируются технические задания, как для руководителей подгрупп, так и для непосредственных исполнителей.

3. Материалы, подготовленные в соответствии с техническими заданиями, направляются на предварительное согласование руководителю работ по субсидии, и руководителям подгрупп исполнителей (до проведения рабочего (их) совещания (ий)).

4. Промежуточные результаты работы утверждаются на общем совещании руководителей подгрупп; при необходимости корректируются отдельные задания для последующих видов работ.

5. В случае необходимости проведения профессиональной экспертизы материалов, они направляются на экспертизу после соответствующего решения творческой группой, т.е. по согласованию со всеми руководителями подгрупп.

6. В случае необходимости разработки хронометража времени на отдельные виды работ, руководит данным этапом непосредственно руководитель всех видов работ, направляя предложения по хронометражу для согласования с руководителями соответствующих подгрупп специалистов – исполнителей работ.

Форма журнала консультаций специалистов школ, которым
оказывается поддержка с использованием адресных программ
(адресных программ поддержки)

ЖУРНАЛ консультаций

специалистов _____
(полное наименование образовательной организации – школы, которой оказыва-
ется поддержка)

№ п/п	Тематика консультаций	Получатель консультации	Сроки проведе- ния / кол- во часов	Ответственный исполнитель	
				ГБУ ДПО ЧИППКРО	Образовательная ор- ганизация, которая получает поддержку
1.					
2.					
...					

Директор школы
(получающей поддержку)

И.О. Фамилия
Печать

Отв. за организацию работ

И.О. Фамилия

« ____ » _____ 2023 г.

Форма журнала консультаций специалистов школ, которым
оказывается поддержка с использованием программ адресной
помощи (адресного консалтинга)

ЖУРНАЛ консультаций

специалистов _____
(полное наименование образовательной организации – школы, которой оказыва-
ется поддержка) специалистами-консультантами _____
(полное наименование образовательной организации – школы-лидера, осуществ-
ляющей поддержку)

№ п/п	Тематика консультаций	Получатель консультации	Сроки проведе- ния / кол- во часов	Ответственный исполнитель	
				Образователь- ная организа- ция – школа- лидер	Образовательная организация, ко- торая получает поддержку
1.					
2.					
...					

Директор школы
(получающей поддержку)

И.О. Фамилия
Печать

Директор школы-лидера

И.О. Фамилия
Печать

Отв. за организацию работ

И.О. Фамилия

« ____ » _____ 2023 г.

Форма журнала консультаций специалистов школ, которым оказывается поддержка в рамках региональных методических объединений и региональных сетевых сообществ

ЖУРНАЛ консультаций

специалистов _____
(полное наименование образовательной организации – школы, которой оказывается поддержка) в рамках региональных методических объединений / региональных сетевых сообществ

№	Тематика консультаций	Ф.И.О. консультанта	Сроки проведения	Кол-во часов	Подпись консультанта
1.					
2.					
...					

Модераторы регионального методического объединения / сетевого сообщества

И.О. Фамилия

Отв. за организацию работ

И.О. Фамилия

« ____ » _____ 2023 г.

Список экспертов для проведения внутренней экспертизы работ и услуг по выполнению мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в 2022 году

№ п/п	Фамилия И.О. эксперта	Должность
1.	Борченко И.Д.	Ученый секретарь
2.	Донской А.Г.	Заведующий лабораторией по научно-исследовательской работе
3.	Коренюгина Н.В.	Главный бухгалтер
4.	Макашова В.Н.	Проректор по учебной и научной работе
5.	Маковецкая Ю.Г.	Заведующий кафедрой общественных и художественно-эстетических дисциплин
6.	Павлова Е.В.	Заведующий учебно-методическим управлением
7.	Скрипова Н.Е.	Заведующий кафедрой начального образования
8.	Соловьёва Т.В.	Заведующий кафедрой языкового и литературного образования