



МАУДО «ЦЕНТР ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «СТАРТАП»
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

управленческий проект

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
«ДИЗАЙН-ЦЕНТР»**

Город Златоуст

Номинация:

Управленческий проект, раскрывающий механизмы управления обновления содержанием систем дополнительного образования детей
(на стадии описания проекта)

Проектная команда

- 1. Алексеев Александр Яковлевич**
- 2. Идрисова Ольга Алексеевна**
- 3. Сидоров Виктор Викторович**
- 4. Пономарёва Марина Николаевна**
- 5. Казанцева Наталья Олеговна**
- 6. Котенко Сергей Данилович**

директор МАУДО «ЦЮТ»;
начальник отдела воспитания и дополнительного образования МКУ УО ЗГО;
директор ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»;
директор ГБПОУ ПОО «ЗТТиЭ»
педагог-психолог МАУДО «ЦЮТ»;
педагог дополнительного образования МАУДО «ЦЮТ».

Проблема:

В Златоустовском городском округе в наличии ярко представлен запрос подрастающего поколения на образовательные события, мероприятия в области дизайна с одной стороны и отсутствие предложений со стороны образовательных организаций с другой.

Новизна проекта:

Впервые в Златоустовском городском округе предлагается создать образовательный проект для обучающихся прокачивающий soft- skills, hard- skills в области дизайна и пропагандирующий новые перспективы в области создания концептуальных дизайнерских продуктов и формированием этических ценностей дизайна.

ЦЕЛЬ:

Реализация мероприятий Муниципальной инновационной площадки «Образовательный «ДИЗАЙН-ЦЕНТР» на базе МАУДО «ЦЮТ»

ЗАДАЧИ:

1. Разработать **нормативное обеспечение** Муниципальной инновационной площадки «Образовательный «Дизайн-центр»».
2. Утвердить **Муниципальную инновационную площадку** «Образовательный «ДИЗАЙН-ЦЕНТР» и согласовать план мероприятий с МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
3. Создание **Союза сетевых партнёров** реализации дорожной карты Муниципальной инновационной площадки «Образовательный «Дизайн-центр»»: МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО, МАУДО «ЦЮТ», ГБПОУ ПОО «Златоустовский техникум технологии и экономики», «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова».

ЗАДАЧИ:

4. **Разработать и реализовать** дополнительные образовательные общеразвивающие программы:

- **Компьютерная графика;**
- **Графический дизайн;**
- **Веб-дизайн;**
- **3Д-моделирование;**
- **Технологии виртуальной реальности.**

5. Организовать и провести **образовательные события** для обучающихся 12-15 лет общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа.

6. Организовать и провести **конкурсные события** в рамках «Фестиваля Дизайна» для обучающихся 12-15 лет общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа.

ЗАДАЧИ:

7. Разработать **сайт проекта** «Образовательный «Дизайн-центр»».
8. Информировать общественность Златоустовского городского округа о мероприятиях Муниципальной инновационной площадки посредством **СМИ, Интернет.**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Организационное совещание творческой группы по разработке и реализации мероприятий проекта.	Январь 2021	Директор МАУДО «ЦЮТ»	Протокол совещания по реализации проекта
2.	Издание приказа о творческой группе по разработке и реализации мероприятий проекта.	Январь 2021	Директор МАУДО «ЦЮТ»	Приказ о творческой группе по разработке и реализации мероприятий проекта.
3.	Совещание в МКУ УО и МП ЗГО директоров МАУДО «ЦЮТ», ГБПОУ ПОО «Златоустовский техникум технологии и экономики», «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова».	Январь 2021	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования, директор МАУДО «ЦЮТ»	Протокол совещания Приказ МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО об открытии Муниципальной инновационной площадки

4.	Открытие Муниципальной инновационной площадки «Образовательный «Дизайн-центр»»	Март 2021	Начальник МКУ УО и МП ЗГО, директор МАУДО «ЦЮТ»	Информационный повод в СМИ
5.	Разработка нормативного обеспечения реализации Муниципальной инновационной площадки «Образовательный «Дизайн-центр»»	Март 2021	Директор МАУДО «ЦЮТ»	Локальные акты регламентирующие деятельность Муниципальной инновационной площадки
6.	Заключение договора о сетевом взаимодействии между МАУДО «ЦЮТ», ГБПОУ ПОО «ЗТТиЭ», «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова».	Февраль- март 2021	Директора МАУДО «ЦЮТ», ГБПОУ ПОО «ЗТТиЭ», «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова».	Договор о сетевом взаимодействии между МАУДО «ЦЮТ», ГБПОУ ПОО «ЗТТиЭ», «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

7.	Разработка полного комплекта дополнительных образовательных общеразвивающих программ	Январь-март 2021	Методист МАУДО «ЦЮТ», педагоги дополнительного образования	<u>Комплект дополнительных образовательных общеразвивающих программ (Программы, оценочные материалы, методические материалы программ:</u> - Компьютерная графика; - Графический дизайн; - Веб-дизайн; - 3Д-моделирование; - Технологии виртуальной реальности.
8.	Разработан комплект методического обеспечения образовательных событий для обучающихся 12-15 лет общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа.	Январь-апрель 2021	Старший методист МАУДО «ЦЮТ», педагоги дополнительного образования	Комплект методического обеспечения образовательных общеразвивающих программ.

9.	<p>Проведение образовательных событий для обучающихся 12-15 лет общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мастер-классы; - Дизайн-шоу; - <u>Воркшопы по дизайну</u>; - Воскресные <u>креатив-студии</u>; - Праздник «DESIGN LAND»; - «<u>Антишкола дизайна</u>» - «Фабрика креатива» на базе мастерских графического дизайна ГБПОУ ПОО «<u>ЗТГнЭ</u>», «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 	Апрель – декабрь 2021	Педагоги дополнительного образования	Информационные поводы статьи, посты в СМИ, Интернете
----	--	-----------------------	--------------------------------------	--

10.	Разработка диагностических мероприятий <u>сформированности soft- skills и hard-skills</u> в области графического дизайна у обучающихся старших классов ЗГО	Апрель-май 2021	Педагог-психолог, Старший методист МАУДО «ЦЮТ»	Комплект диагностических методик по оценке <u>сформированности soft- skills и hard-skills</u> в области графического дизайна у обучающихся старших классов ЗГО
11.	Проведение диагностических мероприятий <u>сформированности субъектности soft-skills и hard-skills</u> в области графического дизайна	Апрель – декабрь 2021	Педагог-психолог, Старший методист МАУДО «ЦЮТ»	Результаты диагностики
12.	Разработка и утверждение положения о фестивале графического дизайна для <u>обучающихся 12-15 лет</u> общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа.	Май-июль 2021	Старший методист МАУДО «ЦЮТ»	Утверждённое положение о конкурсе по графическому дизайну для обучающихся 12-15 лет общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа.

13.	Повышение квалификации педагогических работников для обеспечения качества мероприятий	Январь – май 2021	Старший методист МАУДО «ЦЮТ»	Удостоверения о прохождении КПК
14.	Разработка <u>Медиаплана</u> по информационному сопровождению мероприятий проекта в СМИ, Интернете	Январь-февраль 2021	Педагог-психолог МАУДО «ЦЮТ»	Утверждённый медиаплан по информационному сопровождению мероприятий проекта в СМИ, Интернет
15.	Информационное сопровождение мероприятий проекта в СМИ, Интернете	Оперативно 2021	Старший методист, педагог-психолог, методист, педагоги дополнительного образования МАУДО «ЦЮТ»	Статьи, посты в СМИ, Интернете, социальных сетях о мероприятиях проекта
16.	Издание приказа о разработке сайта проекта «Образовательный «Дизайн-центр»»	Январь 2021	Директор МАУДО «ЦЮТ»	Приказ о разработке сайта проекта «Образовательный «Дизайн-центр»»
17.	Разработка сайта проекта «Образовательный «Дизайн-центр»»	Январь-март 2021	Педагоги дополнительного образования МАУДО «ЦЮТ»	Действующий сайт проекта «Образовательный «Дизайн-центр»»


18.	Подготовка, издание научных статей, тезисов, докладов по проблеме Муниципальной инновационной площадки	Сентябрь-декабрь 2021	Директор, старший методист, педагог-психолог, методист, педагоги дополнительного образования МАУДО «ЦЮТ»	Научные статьи, тезисы, доклады по проблеме Муниципальной инновационной площадки. Обобщение опыта инновационной деятельности
-----	--	-----------------------	---	---

Образовательный результат:

- **Повышение количества образовательных событий** для старшеклассников Златоустовского городского округа в области дизайна, искусства и культуры.
- **Повышение качества soft- skills, hard-skills** у старшеклассников Златоустовского городского округа в области компьютерной графики, графического дизайна, веб-дизайна, 3D-моделирования, технологии виртуальной реальности.
- **Формирование прикладных навыков и умений создания дизайн-продуктов** посредством реализации образовательных программ, образовательных и конкурсных событий.
- **Знакомство с предметной областью графического дизайна**, включение обучающихся старших классов ЗГО в профессиональную область посредством ряда образовательных мероприятий и конкурсов.
- Формирование **этических ценностей профессии «Графический дизайн»** у потенциальных абитуриентов образовательных организаций СПО Златоустовского городского округа и как результат повышение качества подготовки выпускников специальности «Графический дизайн» «ГБПОУ ПОО «Златоустовский техникум технологии и экономики» и «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова».




- Повышение качества знаний, умений и навыков у старшеклассников Златоустовского городского округа в области дизайна.
- Профориентация старшеклассников и мотивация на творческие профессии в области дизайна.
- Повышение показателей занятости старшеклассников Златоустовского городского округа во внеурочное время.
- Выявление и поощрение талантливой молодежи в области дизайна.
- Предоставление возможности публичного представления результатов творческой деятельности подростков используя образовательный сайт Муниципальной инновационной площадки «Образовательный «Дизайн-центр»».
- Создание обучающимися дизайн-продуктов социальной направленности с учётом потребностей Златоустовского городского округа.




Социальные
эффекты
Проекта

В результате реализации проекта **сформирован механизм управления** Муниципальной инновационной площадкой «Образовательный «Дизайн-центр»», позволяющий эффективно использовать ресурсы Союза сетевых партнёров с целью реализации дополнительных общеразвивающих программ и проведения образовательных и конкурсных событий для обучающихся 12-15 лет общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа:

- Создан Союз сетевых партнёров;
- Осуществляется полный набор обучающихся на дополнительные общеразвивающие образовательные программы;
- Дополнительные общеразвивающие образовательные программы реализуются на площадках сетевых партнёров;
- Проведены все образовательные события муниципального уровня;
- Проведён муниципальный фестиваль дизайна;
- Расширение спектра образовательных программ МАУДО «ЦЮТ»;
- Пополнение внебюджета МАУДО «ЦЮТ»;
- Поступление обучающихся «Дизайн-центра» в ПОО СПО на специальность «Графический дизайн».




Оценка результативности Проекта



Технологичность и масштабируемость

Дополнительные общеобразовательные программы возможно масштабировать с учётом возможностей общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования Златоустовского городского округа.

Образовательные, конкурсные мероприятия муниципального уровня возможно адаптировать к условиям образовательных организаций, так и транслировать на региональном уровне.



Ссылка на сайт:

<http://project3196770.tilda.ws>

HUAWEI